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ВВЕДЕНИЕ 

 

В методических указаниях рассмотрены содержание, последовательность 

и методика практических занятий на конкретном примере ремонта 

металлической кровли жилого пятиэтажного кирпичного дома в объеме, 

предусмотренном учебным планом. Индивидуальность заданий обусловлена 

большим разнообразием ремонтных работ. Предлагается рассмотреть 

вопросы, связанные с выполнением технического ремонта кровли, фасадов, 

стен и те|ущего ремонталестничных клеток. 

Практические работы выполняются студентами по индивидуальным 

заданиям преподавателя. Варианты заданий приведены в приложении. 

Методические указания предназначены для проведения практических 

занятий при закреплении дисциплины «Технология ремонта городских 

сооружений и зданий» у студентов направления подготовки бакалавров 

08.03.01 «Строительство»- профиль «Городское строительство и хозяйство». 

 

  



 

1. ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО 

РАЗДЕЛАМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№  

 

Тема занятий  

 

Колво 

учебных 

часов 

 

Порядковые  

номера  

рекомендуемой  

литературы  

 

1.  Характеристика  

обследованного здания и  

конструктивных 

элементов 

4  

2.  Составление акта  

технического 

обследования. 

2  

3.  Подсчет объемов работ  

 

4  

4.  Разработка технологии  

производства работ и  

техники безопасности в  

условиях ремонта.  

 

4  

5.  Подбор средств 

механизации 

4  

6.  Расчет расхода 

необходимых  

материалов.  

 

4  

7.  Разработка калькуляции  

трудовых затрат и  

заработной платы. 

 

4  

8.  Разработка графика 

производства работ 

 

4  

9.  Технико-экономическое 

обоснование 

2  

10.  Защита работы на зачет 2  

 

.  

  

  



 

2. СОСТАВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

1.  Исходные данные.  

2.  Характеристика обследованного здания.  

 2.1. Акт технического состояния здания.  

 2.2. Принятые решения по проведению ремонта.  

3. Ведомость объемов работ по ремонту.  

4.  Структура процессов текущего ремонта.  

5.  Указания по технологии производства работ (очередность, методы, 

механизмы).  

6. Выбор комплекта машин, механизмов, инструментов и 

7. Ведомость расхода материалов.  

8. Калькуляция трудозатрат и заработной платы.  

 

3.ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

3.1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исходные данные принять по рекомендации в соответствии  

с указанным преподавателем вариантом.  

В рассматриваемом примере требуется ремонт металлической кровли 

жилого пятиэтажного здания без использования, бывших в употреблении листов. 

Требуется ремонт кровли, составляющий 18% от ее общей площади.  

Объем ремонта свесов и разжелобков принимается самостоятельно.  

 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННОГО ЗДАНИЯ. 

Проведение осмотра здания и его   конструкций с составлением «Акта 

осмотра технического состояния здания» 

Итогом проведения осмотров здания и его конструкций является 

составление акта осмотра. Далее представлены формы актов весеннего и 

осеннего осмотров зданий. 

 



Форма акта общего осмотра здания 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Собственник здания или уполномоченное лицо 

             личная подпись 

          фамилия, инициалы 

« » ______________20 г. 

                  дата 

АКТ 

общего осмотра здания 

           город 

« » __________20 г. 

Здание № корпус по ул. (пер.)   

находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении __________  

наименование собственника или уполномоченного лица 

Эксплуатационная организация   
наименование 

1 Общие сведения: 

1.1 Год постройки   

1.2 Материал стен   

1.3 Количество этажей   

1.4 Наличие технического подполья (этажа) , 

электрощитовой , бойлера 

(водоповысительной установки)__теплового узла    

1.5 Объем здания м
3
 

1.6. Стоимость восстановительная здания тыс. р. 

Балансовая стоимость тыс. р. 

1.7.Общая площадь здания м
2
 

1.8.Общая площадь квартир м
2
 

                       1.9.Количество квартир/нежилых помещений   

1.10. Площадь нежилых помещений м
2
 

Комиссия в составе представителей: 
 

должность, фамилия, инициалы 

 

должность, фамилия, инициалы 

 

 

произвела общий осмотр здания. 

должность



Проверкой установлено: 

1 Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее: 

 

 
Части зданий и  конструкций 

Оценка 

техниче- 

ского 

состояния 

Наименование 

дефектов, выяв- 

ленных в период 

осмотра 

Необходимый объем работ 

Вид 
Ед. 
изм. 

Коли- 
чество 

Фундаменты Цоколь 

Стены наружные Стены 

внутренние Фасад 

Балконы и карнизы 

Водосточные трубы 

Внутренние водостоки 

Перекрытия 

Полы 

 Перегородки  

Крыша 

Окна Двери 

Лестничные клетки  

Отмостка и тротуары 

Система отопления  

Система горячего водо- 

снабжения 

Система холодного водо- 

снабжения 

Групповые приборы учета 

тепла, холодной и горячей 

воды 

Система регулирования по- 

дачи тепловой энергии и 

учета 

Система канализации 

Системы электроснабже- 

ния и освещения 

Лифты 

Мусоропроводы, мусоро- 

камеры 

Площадки контейнерные 

для сбора мусора 

Система дымоудаления 

Система вентиляции 

Водоповысительные и цир- 

куляционные установки 

Антенны на крыше 

     

 

 



 
2 На основании результатов осмотра комиссия считает, что: 
 

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в 

текущем ремонте. 

2.2 Здание требует капитального ремонта. Нужное подчеркнуть. 

Председатель комиссии ___________________________________________________________ 
                                                                                                              подпись, инициалы, фамилия 

Члены комиссии____________________________________________________________ 
                                                                                                                 подпись, инициалы, фамилия 

 

                                                                                                                    подпись, инициалы, фамилия 

Примечание – В зависимости от назначения здания перечень элементов может уточняться. 

 

 

3.3.ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

При подсчете объемов работ составляем так называемую ведомость подсчета  

объемов работ (таблица 1).  

Таблица 1  

Длина, 

м  

 

Ширина, 

м  

 

Площадь,  

м
2 

 

 

Колво,  

шт. 

 

Общая  

площадь, 

м
2 

 

Площадь 

с  

учетом % 

от общей  

площади, 

м
2 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

34,5  

 

17,2  

 

593,4  

 

- - 106,8  

 

Крыша двух- 

скатная с  

уклоном 1:2,5  

 

 

 

  

  



Запись размеров необходимо вести в таком порядке: размер в плане, 

высота, количество. Полученные результаты подсчетов объемов работ 

округляем до целых чисел, за исключением еталлоконструкций и арматуры (с 

точностью до 0,1 м) и заносим в ведомость подсчетов.  

 

3.4.СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ РЕМОНТА 

 

а) металлической кровли  

-смена отдельных листов кровли  

-смена местами обрешетки из досок  

-смена карнизных свесов с настенными желобами  

-очистка от ржавчины листов  

-промазка фальцев и свищей  

б) кровли из рулонных и штучных материалов  

-разборка кровли 

-покрытие старых рулонных кровель мастикой  

-смена обделок (карнизных свесов, настенных желобов,  

примыкания к стенам) из листовой стали  

-ремонт водосточных труб  

в) внутренней штукатурки стен и потолков  

-ремонт внутренней штукатурки стен и потолков подъездов  

-отбивка штукатурки и приготовление раствора  

г) штукатурки фасадов при работе с люлек  

 -отбивка штукатурки и приготовление раствора  

-очистка поверхности фасадов  

-ремонт гладких стен фасадов отдельными местами  

 

д) покрытий внутренних стен масляной краской  

-очистка от загрязнения  

-расчистка отстающей краски  



-расшивка трещин  

-проолифливание расчищенных мест  

-подмазывание трещин и расчищенных мест  

-шлифование подмазанных мест  

-шлифование грунтовки  

е) кирпичных стен  

-ремонт кирпичных стен приямков  

-заделка трещин в кирпичных стенах  

-ремонт поверхности кирпичных стен (толщина заделки один кирпич)  

-выборка и очистка кирпича из разобранной кладки  

-укладка очищенного кирпича в штабель с сортировкой.  

 

3.5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Кровельную листовую сталь в мастерских предварительно 

подготавливают к укладке в покрытие. Листы кровельной стали, для защиты от 

коррозии, покрываются слоем олифы с двух сторон и просушиваются. В 

период подготовки заготавливают фальцевые соединения.  

Обрешетку, пришедшую в негодность, демонтируют и после устройства 

новой приступают к покрытию новой 

Заготовленные детали поднимаются на крышу подъемником и 

раскладываются вдоль ската.  

Ремонт кровли ведут в направлении от низа ската вверх. Сначала 

ремонтируют свес и желоба, затем рядовое покрытие и места примыкания 

кровли к выступающим над крышей частям здания. Дефектные участки 

карнизных свесов, желобов, рядового покрытия и отдельных листов кровли 

заменяются в границах лежачих и стоячих швов. При устройстве новых 

настенных желобов взамен поврежденных обрезаются кромки рядового 

покрытия, образовавшие лежачий фальц. Новый стык располагают выше 



наибольшего уровня, который может образоваться в водоотводящих 

устройствах при стоке дождевых и талых вод. Каждый лист крепится широким 

краем к Т-образным костылям, врезанным в доски обрешетки. Одновременно с 

заменой отдельных участков кровли устраняются неисправности на 

сохраняемой части крыши (герметизация свищей в кровле, промазыванием их 

слоем герметика толщиной 2,8мм с захватом краев вокруг отверстия на 10мм). 

Перед ремонтом места свищей прочищают металлическими щетками и 

ветошью, затем обезжиривают.  

Технику безопасности при производстве ремонтных работ следует 

выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 [10,11].  

Основным опасным фактором при выполнении кровельных работ 

является нахождение рабочего на высоте на наклонных поверхностях кровель. 

Поэтому основное внимание следует обращать на меры предосторожности 

против падения с крыш работающих ,а также материала и инструмента. Крышу 

следует оснастить специальными ограждениями, с обязательным соблюдением 

параметров и элементом ограждения. Для удобства рекомендуется спользовать 

переносные стремянки-трапы с крючьями на одном конце. Кровельщики 

должны быть обеспечены спецодеждой, спец.обувью и едствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. 

 

3.6 ВЫБОР КОМПЛЕКТА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, 

ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

 

  Для выбора оборудования необходимо воспользоваться рекомендациями 

[6],[7],[8],[12]. Выбранное оборудование сводится в таблицу 3.  

  



Таблица 3  

Инструмент и приспособления для ведения текущего ремонта 

  

№  

п /п  

 

Наименование  

инструментов,  

приспособлений 

ГОСТ,  

ТУ 

Кол- 

во,  

шт.  

 

Назначение  

 

1 2 3 4 5 

1.  Молоток  

кровельный  

 

ГОСТ  

11042- 

 

2 Загибание, уплотнение 

и выравнивание  

фальцев  

2.  Ножовка   ТУ 14-1-302- 2 Для перепиливания  

древесины 

3.  Ножницы  

кровельные  

 

ГОСТ 7210-75  

 

2 Для резки кровельного  

железа  

 

4.  Зубило слесарное  

 

ГОСТ  

7210-75  

2 Для рубки металла  

 

5.  Плоскогубцы   ГОСТ- 

5547-86  

1 Для гнутья кровельного 

железа  

6.  Шпатель  

металлический  

ГОСТ- 

10778-83  

2 Для нанесения  

герметика  

7.  Напильник  

  

- 2 Для заточки  

инструментов 

8.  Метла - 2 Для уборки мусора  

9.  Рулетка  РС-20  ГОСТ  

9416-83  

1 Для измерения 

оснований  

10.  Складной метр  

металлический  

- 2 Производство  

линейных измерений 

11.  Кисть-ручник   

 

 

ГОСТ  

10597-87  

 

2 Для нанесения  

олифы с суриком,  

масляной краски 

12.  Щетка стальная   

 

ТУ-494-01-

104-76  

 

2 Очистка от коррозии и  

отслоившейся краски  

поверхности металла  

13.  Оправка (брусок  

стали квадратной  

формы)  

- 1 Для загибания  

фальцев  

 

14.  Кернер  

слесарный 

ГОСТ  

7213-72  

2 Разметка  

листового материала 

   



3.7. РАСЧЕТ РАСХОДА НЕОБХОДИМЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

По принятому составу технологических процессов составляем ведомость 

расхода материалов, используя данные приложения 3 или справочную 

литературу [2,3,4,5] 

Таблица 3  

Ведомость расхода материала 

Ремонтно- 

строительные  

работы  

 

Наименование  

применяемых  

материалов 

Ед.  

Изм.  

 

Кол-

во  

 

Норма 

расхода 

материала на 

единицу 

Потребнос

ть в 

материале  

 

1. Устройст- 

во кровли из  

стали черной  

кровельной с  

настенными  

желобами с  

устройством  

обрешетки  

при толщине  

листа 0,5мм в  

зданиях  

обычного  

типа  

 

Сталь  

кровельная  

Доски 40мм  

Гвозди  

кровельные  

50мм  

Гвозди стр.-  

ные 80- 

125 мм  

Крючья  

метал-ские  

Костыли  

Олифа  

100 м
2 

 

м3 

 

  

кг  

  

  

кг  

  

кг  

кг  

кг  

 

1,06

8  

 

542  

1,2  

  

  

8,4  

  

  

6,0  

  

20,7  

52,0  

3,6  

 

578,9  

1,3  

  

  

9,0  

  

  

6,4  

  

22,1  

55,5  

3,8  

 

2. Покрытие  

свесов  

кровельной  

сталью  

 

Сталь  

тонколисто- 

вая  

кровельная  

0,5мм  

Костыли  

кровельные  

Гвозди  

строитель- 

ные 70мм  

 

1м  

  

  

  

кг  

  

кг  

  

  

кг 

   

   

3. Устройство  

навесных  

желобов  

 

Сталь  

Тонколисто- 

вая  

кровельная  

100м  

  

  

 

0,75 542  



Гвозди стр.-  

ные 70 мм  

 

кг 

 

4. Промазка  

фальцев (одна  

окраска)  

 

Состав для  

проолифки  

В том числе:  

Олифа  

Краски  

тертые  

Состав  

окрасочный  

В том числе:  

Олифа  

Сурик  

железный  

Ветошь  

 

100м  

кг  

  

кг  

  

кг  

  

кг  

  

кг  

  

кг  

кг  

 

0,40 3,0  

  

2,8  

  

0,2  

  

18,7  

  

2,7  

  

 

16,0 

0,1 

1,2  

  

1,1  

  

0,1  

  

7,5  

  

1,1  

  

 

6,4  

0,04  

 

 

  



3.8. РАЗРАБОТКА КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТНЫХ 

РАБОТ 

Составляется производственная калькуляция по форме указанной в 

СНиП3.01.01.-85[1] (таблица 4). Нормирование работ и заработной платы 

выполняется по ЕНиР-Е-20-1-87[9].  

Таблица 4  

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

(Е
Н

и
Р

) 

 

Наименовани е и  

описание работ  

 

Объѐм 

работ 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

ы
й

 

со
ст

ав
  

зв
ен

а 

Н
о

р
м

а 

в
р

ем
ен

и
 ч

ел
.-

ч
ас

 
Р

ас
ц

ен
к
а 

р
.-

к
. 

  

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

, 
ч

ел
.-

ч
. 

 

 

С
у

м
м

а 

за
р

п
л
ат

ы
, 
р

.-

к
. 

 

 

 

Ед. 

изм.  

 

 

Кол

-во  

 

Е
н

и
Р

2
0

-1
-

1
1

5
  

 

Смена отдельных  

листов из листовой  

стали (фальц двойной)  

К=2 (работа с 

подвесных люлек)  

м
2
 106,8 

К
р

о
в
ел

ьщ
и

к
 3

р
-ч

ел
. 
 

 

1,2 0-84 149,5 89,7 

Е
Н

и
Р

2

0
-1

-1
0

4
  

  

 

Смена местами  

обрешетки из досок  

(сплошным настилом) 

м
2
 50 

П
л
о

тн
и

к
 3

р
.-

1
, 

  

0,69 0-

46,2 

34,5 23,1 

Е
Н

и
Р

2
0

-1
-

1
1

4
 

Смена карнизных  

свесов с настенными  

желобами К=2 (работа  

с подвесных люлек)  

 

м 5 

К
р

о
в
ел

ьщ
и

к
 3

р
-1

ч
ел

.,
 

2
р

-1
ч
ел

. 
 

 

0,77 0-

51,6 

3,9 2,6 

Е
Н

и
Р

2
0

-

1
-1

9
0

  

 

Очистка от ржавчины  

К=1.2 (работа с  

подвесных люлек)  

 

100 м
2
 0,4 

м
ал

яр
 

2
р

-1
 ч

ел
. 
  

1,5 0-96 0,6 0,4 

Е
Н

и
Р

2
0

-

1
-1

2
0

  

 

Промазка фальцев в  

покрытии из 

кровельной стали  

 

100 м 0,4 

К
р

о
в
ел

ь

щ
и

к
 2

р
- 

1
 ч

ел
. 
 

 

9,2 5-89 3,7 2,4 

Е
Н

и
Р

2
0

-

1
-1

2
0

  

 

Промазка свищей в  

покрытии из 

кровельной стали  

 

100 м 0,4 

К
р

о
в
ел

ь

щ
и

к
 2

р
- 

1
 ч

ел
. 
 

 

1,1 0-0,4 0,4 0,01 

     Итого  

  С учетом к р=1,25  

192,6 

 

 

118,2 



 

3.9.РАЗРАБОТКА ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  

График производства работ составляется после заполнения калькуляции 

трудовых затрат по форме 6.8 в таблице 5 на весь комплекс работ, 

предусмотренных калькуляцией. Перечень наименований работ в графу 1 

графика записывается в технологической последовательности. 

В отличие от общестроительных работ при строительно-ремонтных работах 

для каждого отдельного процесса не требуется подбирать количественный и 

качественный состав звена. Нормативная трудоемкость принимается по 

калыф'ляции в человеко-сменах, а плановая трудоемкость задается с учетом 

выполнения юрм в пределах 100-120 %. Продолжительность работ 

определяется по формуле: 

Пр.раб. =Т
план

маш-см/ nz  (10), 

где Т
план

маш-см -плановая трудоемкость в чел-дн, п - число рабочих, z - число 

смен в сутках. 

Таблица 5  

Форма 6.8 

Календарный плал производства работ по объекту 

 
                                      наименование объекта 

 

Наименован

ие работ 

Объем работ Затраты 

труда чел.-

дн. 

Состав 

исполнителей 

Сменность 

работ 

 Строительные 

машины 

График 

работ 

(дни, 

недели, 

месяцы 

Е
д

. 

и
зм

. 

К
о

л
-в

о
 

С
т
о

и
м

о

с
т
ь
, 

т
ы

с
.р

у
б

 
Н

а
 

е
д

и
н

и
ц

у
 

и
зм

е
р

е

н
и

я
 

в
с
е
го

 

Б
р

и
га

д

ы
, 

зв
е
н

ь
я
, 

п
р

о
ф

е
с

с
и

и
 

К
о

л
-в

о
, 

ч
е
л

 

н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
 

К
о

л
-в

о
 

м
а
ш

.-

с
м

. 

1
 

2
 и

 т
.п

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

В нашем примере график производства работ пред ставлен втабл 6.  

 

  



Календарный график производства работ при ремонте кровли 

Таблица 6 

 

Наименование 

 работ 

Объем работ Затраты труда 

чел.-дн. 

Состав исполнителей Сменность 

работ 

 

Строительны

е машины 

Год 

месяц 

Недели 

Рабочие дни 

Е
д

. 
и

зм
. 

К
о

л
-в

о
 

С
т
о

и
м

о
с
т

ь
т
ы

с
.р

у
б

 

Н
а
 

е
д

и
н

и
ц

у
 

и
зм

е
р

е
н

и
я
 

в
с
е
го

 

Б
р

и
га

д
ы

, 

зв
е
н

ь
я
, 

п
р

о
ф

е
с
с
и

и
 

К
о

л
-в

о
, 

ч
е
л

 

Кол-во 
смен 

н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
 

К
о

л
-в

о
 

м
а
ш

.-

с
м

. 

2 4 6 8 10 

Смена отдельных листов из листовой 

стали К=2 (работа с подвесных люлек) 
м

2
 106,8 89,7 1,2 149,5 Кровельщик 3р. 1 2 - -      

Смеиа местами обрешетки из досок 

(сплошным настилом) 
м

2
 50 23,1 0,69 34,5 Плотник 3р., 2р 2 2 - -    -  

Смена карнизных свесов с настенными 

желобами 102 (работа с подвесных 

люлек) 

м 5 2,6 0,77 3,9 Кровельщик 3р-

1чел. 

2 2 - - -     

Очистка от ржавчины К=1.2 (работа с 

подвесных люлек) 
100

м
2
 

0,4 0,4 1,5 0,6 Маляр 2р 1 2 - - - - - - - 

Промазка фальцев в покрытии из 

кровельной стали 
100

м 

0,4 2,4 9,2 3,7 Кровельщик 2р 1 2 - - - - - - - 

Промазка свищей в покрытии из 

кровельной стали 
100

м 

0,4 0,01 1,1 0,4 Кровельщик 2р 1 2 - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Задание на выполнение работ по текущему ремонту 

Виды работ, рис  

 

Наименование работ  

 

Условия работ  

 

№ 

вар

иан

та  

 

% от 

общего  

объѐма  

работ 

№ 

вариан

та  

 

% от 

общег

о  

объѐм

а 

работ  

 

5-ти этажное  

здание  

9-ти этажное  

здание  

Кровельные 

работы, рис.1 

Ремонт  

металличес- 

кой кровли  

при уклоне 

75

% 

Вся из новых  

листов 50%  

1 15 23 15 

Бывшая в  

употреблении 

2 15 24 15 

40

% 

Вся из новых  

листов 50%  

3 10 25 12 

Бывшая в  

употреблении  

4 10 26 19 

Ремонт кровель из  

рулонных материалов  

При уклоне 2%  5 10 27 14 

При уклоне 30%  

 

6 

 

18 28 12 

Кровельные 

работы, рис.2 

Ремонт кровель из  

черепицы  

При уклоне  60%  7 10 29 10 

При уклоне 72%  8 10 30 10 

из асбесто-цементных  

листов  

При уклоне 60%  9 15 31 18 

При уклоне 72% 10 17 32 15 

Отделочные 

работы  

 

Ремонт  внутренней  

штукатурки стен и  

потолков  

На известковом  

растворе  

 

11 12 33 16 

Отделочные 

работы  

рис.3. 

Ремонт штукатурки  

фасадов  

 

На известковом  

растворе  

13 20 35 16 

На цементном 

растворе 

14 10 36 12 

Покрытий стен внут- 

ренних помещений  

с применением 

масляной краски  

 

с площадью до 5м
2
- 

50% 

15 10 37 15 

с площадью до 5м
2
- 

30%  

16 15 38 10 

Каменные 

работы, рис.4 

Ремонт кирпичных  

стен площадью до  

1м
2 

 

На известковом  

растворе 

17 14 39 20 

На цементном 

растворе 

18 9 40 16 

На известково- 

цементном растворе  

19 8 41 14 

Каменные 

работы, рис.1 

Ремонт кирпичных  

стен площадью >1м
2 

На известковом  

растворе 

20 9 42 18 

На цементном  

раствор 

21 10 43 17 

На известково- 

цементном растворе  

22 7 44 16 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План этажа здания на выполнение работ по текущему ремонту 

 

  



 

 


